## Ferienwohnung 07.05.2022

http://

Projekt Manager

**Projektbeginn/ende** 18.04.2022 - 05.07.2022

Fortschritt0%Vorgänge9Ressourcen5

Ferienwohnung Vorgänge 07.05.2022

Vorgang	Anfang	Ende	
Lastenheft erstellen	18.04.22	06.05.22	
Pflichtenheft erstellen	18.04.22	06.05.22	
Mockups	25.04.22	06.05.22	
Datenbank einrichten	09.05.22	03.06.22	
Backend programmieren	09.05.22	03.06.22	
Frontend machen	09.05.22	03.06.22	
Test	06.06.22	10.06.22	
Präsentation erstellen	13.06.22	17.06.22	
Dokumentation	18.04.22	04.07.22	

2

Ferienwohnung 07.05.2022

## Ressourcen

Ressource	Rolle
Lukas Heiming	Nicht definiert
Oleg Staerk	Nicht definiert
Nico Joerger	Nicht definiert
Bastian Huber	Nicht definiert
Matthias Scherer	Nicht definiert

3

4

**Gantt-Diagramm** 

Gai ill-Dio	ayranını													
GANTT. project			2022											
Vorgang	Anfang	Ende	Woche 16 18.04.22	Woche 17 25.04.22	Woche 18 02.05.22	Woche 19 09.05.22	Woche 20 16.05.22	Woche 21 23.05.22	Woche 22 30.05.22	Woche 23 06.06.22	Woche 24 13.06.22	Woche 25 20.06.22	Woche 26 27.06.22	Woche 27 04.07.22
_astenheft erstellen	18.04.22	06.05.22												
Pflichtenheft erstellen	18.04.22	06.05.22												
Mockups	25.04.22	06.05.22												
Datenbank einrichten	09.05.22	03.06.22												
Backend programmieren	09.05.22	03.06.22												
Frontend machen	09.05.22	03.06.22												
rest rest	06.06.22	10.06.22												
Präsentation erstellen	13.06.22	17.06.22												
Dokumentation	18.04.22	04.07.22												

## Ressourcendiagramm

GANTT. project	85	2022											
Ressource	Rolle	Woche 16 18.04.22	Woche 17 25.04.22	Woche 18 02.05.22	Woche 19 09.05.22	Woche 20 16.05.22	Woche 21 23.05.22	Woche 22 30.05.22	Woche 23 06.06.22	Woche 24 13.06.22	Woche 25 20.06.22	Woche 26 27.06.22	Woche 27 04.07.22
□ • Lukas Heiming	Nicht definiert				200%	200%	200%	200%					
<ul><li>Backend programmieren</li></ul>													
<ul><li>Datenbank einrichten</li></ul>													
⊡ Oleg Staerk	Nicht definiert												
<ul><li>Frontend machen</li></ul>													
□ Nico Joerger	Nicht definiert												
<ul><li>Frontend machen</li></ul>													
∃ ■ Bastian Huber	Nicht definiert				200%	200%	200%	200%					
<ul><li>Backend programmieren</li></ul>													
<ul><li>Datenbank einrichten</li></ul>													
■ Matthias Scherer	Nicht definiert				200%	200%	200%	200%					
<ul><li>Datenbank einrichten</li></ul>													
<ul> <li>Backend programmieren</li> </ul>													

5